

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	<div> <div>31 Янв '22</div> <div>07 Фев '22</div> <div> <div>В</div> <div>П</div> <div>В</div> <div>С</div> <div>Ч</div> <div>П</div> <div>С</div> <div>В</div> <div>П</div> <div>В</div> <div>С</div> <div>Ч</div> <div>П</div> </div> </div>
1			api_yamdb	8,5 дней	Пн 31.01.22	Чт 10.02.22			
2			Проектирование	2 дней				Швейников Андрей	
3			Разработка	3 дней	Ср 02.02.22	Пт 04.02.22	2		
4			Ресурс users	3 дней				Швейников Андрей	
5			Ресурс auth	3 дней				Швейников Андрей	
6			Ресурс titles	3 дней				Лев Халяпин	
7			Ресурс categories	3 дней				Лев Халяпин	
8			Ресурс genres	3 дней				Лев Халяпин	
9			Ресурс reviews	3 дней				Максим Юркин	
10			Ресурс comment	3 дней				Максим Юркин	
11			Загрузка данных из CSV	3 дней				Лев Халяпин	
12			Рефакторинг	1 день	Пт 04.02.22	Пт 04.02.22			
13			Тестирование	1 день	Сб 05.02.22	Сб 05.02.22	3		
14			Ревью	4 дней	Вс 06.02.22	Ср 09.02.22	13		

Проект: Д3  
Дата: Чт 03.02.22

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта


Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность



Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

